KARIN KOMERC MD DOO
Broj 01/230015 031
Datum 25.04.2023.
VETERNIK

karin komerc md doo
PROIZVODNJA - IZGRADNJA - TRGOVINA
Živorada Petrovića 8, 21203 Veternik
tel./fax: 021/823-800, 823-801, e-mail: office@karinmd.com; www.karinmd.com
PIB: 103726184, Matični broj: 20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin Komerc MD doo**	Živorada Petrovića 8, Veternik	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd	Batajnički drum 3 deo 6A, Zemun	109874997	29507031	385-0202050005186-82	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

810-805-2023

Execution of works within the project of reconstruction and modernization of the Hungarian-Serbian railway connection on the territory of the Republic of Serbia for the section Novi Sad-Subotica border crossing (Kelebija) at the locations of archaeological sites / Izvođenje radova u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na lokacijama arheoloških nalazišta

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220040805 od 21.12.2022.

	OSNOVICA (EUR)	PDV (20%)	UKUPNO (EUR)
Izvedeno ukupno:	**245.140,00 EUR**	**0,00 EUR**	**245.140,00 EUR**
Izvedeno u prethodnim:	204.880,00 EUR	0,00 EUR	204.880,00 EUR
Izvedeno u ovoj:	40.260,00 EUR	0,00 EUR	40.260,00 EUR
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**245.140,00 EUR**	**0,00 EUR**	**245.140,00 EUR**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	204.880,00 EUR	0,00 EUR	204.880,00 EUR
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	40.260,00 EUR	0,00 EUR	40.260,00 EUR
Ukupno opravdan avans:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	40.260,00 EUR	0,00 EUR	40.260,00 EUR
Ukupno uplaćeni avans:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Za uplatu: ČETRDESETHILJADADVESTAŠEZDESET i 00/100 EVRA

Odgovorni izvođač radova

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Ђурић
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Nadzorni organ:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан М. Радаковић
415 5451 84
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Datum:

04.05.2023.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Execution of works within the project of reconstruction and modernization of the Hungarian-Serbian railway connection on the territory of the Republic of Serbia for the section Novi Sad-Subotica border crossing (Kelebija) at the locations of archaeological sites / Izvođenje radova u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na lokacijama arheoloških nalazišta

1.	Truck / Kamion Transporting materials from the excavation of archaeological sites. This position includes a truck with a driver and fuel provided. / Transportovanje materijala iz iskopa arheoloških nalazišta. Ova pozicija uključuje kamion sa vozačem i obezbeđenim gorivom.	day	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00	20,00	14.000,00	
2.	Surveyor/Geometar Geodetic marking service for the needs of an archaeological site. / Usluga geodetskog obeležavanja za potrebe arheološkog nalazišta.	day	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	14,00	2.800,00	
3.	Construction container / Građevinski kontjener Availability of a construction container for the duration of works on archaeological sites. / Raspoloživost građevinskog kontjenera za vreme trajanja radova na arheološkim nalazištima.	peaces	6.000,00	1,00	6.000,00	0,00	0,00	1,00	6.000,00	
4.	Mobile toilet / Mobilni toalet Availability of a mobile toilet for the duration of works on archaeological sites. / Raspoloživost mobilnog toealeta za vreme trajanja radova na arheološkim nalazištima.	peaces /per month	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Head of the construction sites / Šef gradilišta Management of the works, which includes the organization of transport, geodetic marking and the work of laborers at archaeological sites. / Rukovođenje radovima, koje obuhvata organizaciju transporta, geodetsko obeležavanje i rad radnika na arheološkim nalazištima.	day	220,00	1,00	220,00	11,00	2.420,00	69,00	15.180,00	
6.	Bucket excavator / Bager sa kašikom U cenu je uračunat rukovaoc građevinske mehanizacije sa obezbeđenim gorivom. / The price includes of handler of the construction machinery with provided fuel.	day	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20.000,00	
7.	Laborers / Fizički radnik The work of laborers on archaeological sites. / Rad radnika na arheološkim nalazištima.	hour	10,00	1,00	10,00	3.784,00	37.840,00	18.716,00	187.160,00	
	ukupno						**40.260,00**		**245.140,00**	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Količina	Iznos (EUR)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
Ukupno :						**40.260,00**		**245.140,00**		

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (EUR)	Ukupno (EUR)
TR-805-2023-1	Offer for archaeologists	40.260,00	245.140,00
	Offer	40.260,00	245.140,00
Ukupno:		40.260,00	245.140,00

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (EUR):	PDV (EUR):	Ukupno (EUR):	Osnovica (EUR):	PDV (EUR):	Ukupno (EUR):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	40.260,00	0,00	40.260,00	245.140,00	0,00	245.140,00
Ukupno (EUR):	40.260,00	0,00	40.260,00	245.140,00	0,00	245.140,00